

Сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2020 году

	Наименование источника тепловой энергии, наименование тепловой сети	Вид ремонта	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ново-Свердловская ТЭЦ													
	Останов станции							08.06-21.06						
	Турбоагрегат Т-110/120-130 №1	Текущий ремонт	14.01-25.01				27.04-15.06				15.09-26.09			
		ВНР						16.06-21.06						
	Турбоагрегат Т-110/120-130 №2	Текущий ремонт			01.03-25.03						27.09-16.10		02.11-13.11	
		ВНР						08.06-21.06						
	Турбоагрегат ТР-110-130 №3	Текущий ремонт		17.02-28.02								19.10-30.10		
		Консервация							01.05-14.09					
	Турбоагрегат Т-110/120-130 №4	Текущий ремонт										05.10-11.10		
		Средний ремонт						08.06-30.07						
	Турбоагрегат Т-110/120-130 №5	Текущий ремонт			27.03-24.04			07.06-18.06					16.11-27.11	
		ВНР						19.06-21.06						
	Котлоагрегат БКЗ-320-140-4 № 1	Текущий ремонт					27.04-15.06							
	Котлоагрегат БКЗ-320-140-4 №2	Текущий ремонт					27.04-15.06							
	Котлоагрегат БКЗ-320-140-4 №3	Текущий ремонт			01.03-30.03									
	Котлоагрегат БКЗ-320-140-6 №4	Текущий ремонт				01.04-14.05								
	Котлоагрегат БКЗ-320-140-6 № 5	Текущий ремонт							15.06-17.07					
	Котлоагрегат БКЗ-320-140-6 №6	Текущий ремонт							15.06-17.07					
	Котлоагрегат БКЗ-320-140-6 №7	Текущий ремонт									14.09-30.09			
	Котлоагрегат БКЗ-320-140-6 №8	Текущий ремонт											16.11-02.12	
2	Свердловская ТЭЦ													
	Останов станции							15.05-05.06						
	Турбоагрегат ПР-12-34/10/1,2 №2	Текущий ремонт					11.05-14.05				07.09-13.09			
		ВНР						15.05-05.06						
	Турбоагрегат ПР-12-35/11/1,2 №5	Текущий ремонт					18.05-24.05			21.08-06.09				
		ВНР						15.05-05.06						
	Котлоагрегат НЗЛ-800 №5	Текущий ремонт	20.01-24.01											
		ВНР						15.05-05.06			21.09-26.09			
	Котлоагрегат ТП-150-34 №8	Текущий ремонт		03.02-09.02					13.07-21.08					
		ВНР							15.05-05.06					
	Котлоагрегат ТП-150-34 №9	Текущий ремонт								03.08-21.09				
		ВНР						15.05-05.06						
		Капитальный ремонт							13.07-02.08					
	Котлоагрегат БКЗ-75-39 ГМА №14	Текущий ремонт				17.02-18.06							09.11-13.11	
		ВНР							15.05-05.06					
	Котлоагрегат БКЗ-75-39 ГМА №15	Текущий ремонт						11.05-01.06			10.08-08.11			07.12-13.12
		ВНР						15.05-05.06						
	Котлоагрегат БКЗ-75-39 ГМА №17	Типовой ремонт			16.03-22.03				11.05-15.08					
	Водогрейный котел ПТВМ-100 № 1	Текущий ремонт		10.02-16.02										14.12-18.12
	Водогрейный котел ПТВМ-100 № 2	Текущий ремонт		17.02-21.02					20.04-06.09				09.11-13.11	
Водогрейный котел ПТВМ-100 № 3	Текущий ремонт			23.03-27.03						08.06-04.10				
	Капитальный ремонт						11.05-31.05							
Водогрейный котел ПТВМ-100 № 4	Текущий ремонт				06.04-10.04								21.12-25.12	
	Капитальный ремонт							08.06-30.06						
Водогрейный котел ПТВМ-100 № 10	Текущий ремонт			02.03-06.03			11.05-19.06							
Водогрейный котел ПТВМ-100 № 11	Текущий ремонт				13.04-17.04							16.11-20.11		
Водогрейный котел КВГМ-180 № 12	Текущий ремонт	27.01-31.01										23.11-27.11		
Водогрейный котел КВГМ-180 № 13	Текущий ремонт			16.03-20.03					01.06-10.10					
	Капитальный ремонт					27.04-22.05								
3	Гурзуфская котельная													
	Водогрейный котел ПТВМ-№100	Капитальный ремонт							01.06-30.09					

	Водогрейный котел ПТВМ-100 №3	ВНР								01.06-30.09						
	Водогрейный котел ПТВМ-100 №4	ВНР								01.06-31.10						
4	Кировская котельная															
	Водогрейный котел №3	Текущий ремонт								01.06-31.08						
5	Котельная в пос.Кольцово ул. Бахчиванджи, 40а															
	гидравлические испытания	Текущий ремонт								15.05-16.09						
	гидравлические испытания									19.05-22.05						
6	ТЭЦ – 19 (ул.Окраинная,48)															
	останов станции															
	гидравлические испытания									19.05-21.05						
	Турбоагрегат АР-6-11 № 1	Текущий ремонт											03.08-14.08			
	Турбоагрегат АР-4-3 № 2	Текущий ремонт											20.07-31.07			
	Котлоагрегат БКЗ-50-39ф № 1	Текущий ремонт								01.06-14.06					12.10-25.10	
	Котлоагрегат БКЗ-50-39ф № 2	Текущий ремонт											06.07-26.07		28.09-11.10	
	Котлоагрегат БКЗ-50-39ф № 3	Текущий ремонт								04.05-17.05					02.09-15.09	
	Водогрейный котел ЭЧМ- 50 № 4	Капитальный ремонт								18.05-30.06						
	Водогрейный котел ЭЧМ- 50 № 5	Текущий ремонт											01.07-13.08			
7	Академическая ТЭЦ															
	Блок ПГУ № 1	Текущий ремонт	20.01-26.01	17.02-23.02	16.03-22.03	03.04-09.04	18.05-29.05	15.06-28.06					17.09-30.09	12.10-25.10	09.11-15.11	14.12-20.12
	Котел водогрейный № 1	Средний ремонт						12.05-10.06								
	Котел водогрейный № 2	Текущий ремонт						15.06-28.06								
	Котел паровой вспомогательный ДЕ-10-14-225 ГМО № 1	Текущий ремонт				02.03-15.03										
	Котел паровой вспомогательный ДЕ-10-14-225 ГМО № 2	Текущий ремонт													02.11-15.11	
8	Котельная Академэнерго															
	Останов котельной												15.07-20.07			
	гидравлические испытания									06.05-07.05			12.08-14.08			
	Котел водогрейный № 1	Текущий ремонт				01.04-14.04										
	Котел водогрейный № 2	Текущий ремонт				15.04-28.04										
	Паровой котел № 3	Длительная консервация														
	Паровой котел № 4	Длительная консервация														
	Водогрейный котел № 5	Текущий ремонт											06.05-17.09			
	Водогрейный котел № 6	Текущий ремонт								10.06-21.06						
	Водогрейный котел № 7	Текущий ремонт								13.05-27.05						
	Водогрейный котел № 8	Капитальный ремонт											25.06-31.08			
9	ул. Жуковского, 1															
	останов котельной	Текущий ремонт								20.05-02.06						
	гидравлические испытания									18.05-19.05						
10	ул. Бисертская, 132															
	останов котельной	Текущий ремонт											03.06-16.06			
	гидравлические испытания									01.06-02.06						
11	ул. Алтайская, 64а															
	останов котельной	Текущий ремонт											01.07-14.07			
	гидравлические испытания												29.06-30.06			
12	ул. Новостроя,5															
	останов котельной	Текущий ремонт								19.05-01.06						
	гидравлические испытания									20.05-21.05						

74	ФКУ "УБХР МВД России", Елизаветинское шоссе, 48а										
	останов котельной	Текущий ремонт								15.05-10.09	
75	ООО "Солнечное тепло" ул. 2-я Новосибирская, 60										
	останов котельной	Текущий ремонт								20.05.-02.06	
	гидравлические испытания									20.05-02.06	
76	ремонтные работы на тепловых сетях									20.05-17.08	
	Котельная № 3 "Зеленый бор" филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ЦВО", с. Горный Щит, в/ч 71599										
	ремонт котельной	Текущий ремонт								15.05-31.05	
77	гидравлические испытания									15.05-31.05	
	ОАО "ОЭЗ "Титановая долина" г. Екатеринбург, 24 км автодороги Екатеринбург-Челябинск, аэропорт "Уктус"										
	ремонт котельной	Текущий ремонт								01.06.-30.08	
78	гидравлические испытания									01.06.-30.08	
	ООО "ТЭН" (котельная микрорайона Светлый, строение № 7)										
	останов котельной	Текущий ремонт								01.06-30.08	
79	гидравлические испытания										01.08-15.08
	ООО "Ветга-Инвест" (ул. Гаршина, 1)										
	ремонт котельной	Текущий ремонт								13.07-27.07	
80	гидравлические испытания										
	гидравлические испытания									20.05.2020	30.06.2020
	ОАО "ЗКИ"										
81	ремонт котельной	Текущий ремонт								20.07-02.08	
	гидравлические испытания									29.07-02.08	
	ООО "Эвер", ул. Просторная, 93										
82	ремонт котельной	Текущий ремонт								27.06-09.06	
	гидравлические испытания									27.06-09.06	
	ООО "Корпорация "Маяк", пос. Рудный, ул. Адмирала Ушакова, 23в										
83	останов котельной	Текущий ремонт								май	
	гидравлические испытания									20.05-25.05	
	ФГУП НПО Автоматики										
84	останов котельной	Текущий ремонт								15.05-31.07	
	гидравлические испытания									15.05-31.07	
	УрТИСИ ФГОБУ ВПО "СибГУТИ"										
85	ремонт котельной	Текущий ремонт								01.07-10.07	
	гидравлические испытания									21.05.2020	26.06.2020
	ЗАО "Уралкабель"										
86	ремонт котельной	Текущий ремонт								20.05.2020	
	гидравлические испытания									30.06.2020	10.09-15.09
	ООО "Город будущего"										
87	ремонт котельной	Текущий ремонт								30.06-01.07, 15.07-16.07	
	АО "Сосновское"										
	ремонт котельной	Текущий ремонт								15.05-30.06	
88	ремонт котельной	Текущий ремонт									
	ООО "Коммунально-эксплуатационное предприятие"										
	ремонт котельной	Текущий ремонт								01.06-30.08	
89	ЗАО МК "Уралметпром"										
	ремонт ТЭЦ	Текущий ремонт								16.05-31.08	
	гидравлические испытания									09.06.2020	08.07.2020
	тепловые сети от ТЭЦ:									08.07-21.07	25.08.2020

	Ремонт тепловой сети ок ЦТП Красноуральская, 2а, от ТК-7 через ТК-8 на пересечении ул. Заводской-Нагорной до ТК-26, врезка на дом ул. Нагорная, 59	Капитальный ремонт							08.07-21.07					
	Ремонт тепловой сети к дому по ул. Татищева, 64 от ТК-36 через ТК-37 до наружной стены здания по ул. Красноуральской, 6	Капитальный ремонт							08.07-21.07					
	Ремонт тепловой сети к дому по ул. Заводской, 32/1,2 от ЦТП по ул Заводская, 19а в сторону дома по ул. Заводской, 32/2	Капитальный ремонт							15.05-31.08					
90	ЗАО "Машиностроительный завод им. В.В.Воровского", ул. Цвиллинга, 7 останов котельной	Текущий ремонт							15.05-28.05					
	гидравлические испытания								15.05-28.05					
91	ОАО "Свердловский инструментальный завод" останов котельной	Текущий ремонт							15.05-31.08					
	гидравлические испытания							май				август		
92	ОАО "МЗиК" останов котельной	Текущий ремонт							15.05-10.09					
	гидравлические испытания							13.05.2020						
93	ООО "Верт-Инвест", ул. Ольховская, 2 останов котельной	Текущий ремонт							15.05-31.08					
	гидравлические испытания							01.05-03.05	05.06-08.06			01.08-03-08		
94	ОАО "СПРМЗ "Ремпутьмаш" (сезонная) ремонт котельной	Текущий ремонт							15.05-10.09					
	гидравлические испытания							15.05-30.06						
95	ООО "Графен" ул. Маневровая, 40 ремонт котельной	Текущий ремонт							15.05-10.09					
96	ДТВУ-3, ул. Соликамская, 16 останов котельной								15.05-10.09					
97	ООО "Хладокомбинат №3" ул. Ангарская, 75 ремонт котельной	Текущий ремонт										10.08-24.08		
	гидравлические испытания							25.05-29.05				25.08-11.09		
98	ООО "ЦКС-Ст" ремонт котельной	Текущий ремонт										03.08-14.08		
	гидравлические испытания											03.08-14.08		
99	ФГУП "УЭМЗ" ремонт котельной	Текущий ремонт							03.07-05.07					
	гидравлические испытания								15.05-10.09					
100	ЗАО "УМЕКОН" ремонт котельной	Текущий ремонт							06.07-17.07					
	гидравлические испытания							май				сентябрь		
101	ЕМУП "МЭС", ул. Студенческая, 49 ремонт котельной	Текущий ремонт							06.07-17.07					
	гидравлические испытания							май				сентябрь		
102	ООО "ЛСР.Строительство-Урал" ремонт котельной	Текущий ремонт							13.07-17.07					
	гидравлические испытания							май				сентябрь		
103	ОАО УПП "Вектор" ремонт котельной	Текущий ремонт										04.08-14.08		
	гидравлические испытания							май				август		
104	ООО "Ветга-Инвест" (Вишневая,42) ремонт котельной	Текущий ремонт							25.05-27.05					
	гидравлические испытания								25.05-27.05					
105	ООО "Теплоэнергоснабжение" ремонт котельной	Текущий ремонт							15.05-10.09					

	гидравлические испытания							07.07-08.07						
106	ЭПК УрФУ													
	гидравлические испытания							19.05-22.05						
	останов котельной	Текущий ремонт							01.06-31.08					
	Ремонт теплотрассы от ТК-25 до здания ул. Мира, 37								июль					
	Ремонт теплотрассы от ТК по ул. Первомайская, 98 до здания по ул. Первомайская, 104								июль					
107	ул. Акулова, 29	Текущий ремонт							15.05-10.09					
	Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции тепловых сетей													
	Реконструкция распределительных тепловых сетей с кадастровым номером 66:41:0000000:92765 от ЦТП по ул. Менделеева, 17а до жилого дома по ул. Менделеева, 16 для обеспечения потребителей ГВС по закрытой схеме								15.05-15.09					
	Модернизация тепломагистрали М-25 по пр. Решетникова от ТК 25-14 (ул.Волгоградская) до ТК 26-50-3 , 1 ПК								15.05-15.09					
	Модернизация тепломагистрали М-38 по ул.М. Расковой от ул. Московской до ул. Амундсена								15.05-15.09					
	Техническое перевооружение тепломагистрали М - 6 2Ду500 от ТК06-ПЗ до ТК УКУТ								15.05-15.09					
	Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Участок трубопроводов теплосети г. Екатеринбург. Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК 02-14а/3 до ТК02-14а/4 по ул. Клары Цеткин, от т.А у административного здания ул. Карла Либкнехта, 42 до ТК 02-14а/7								15.05-15.09					
	Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК22-13/2 до ТК22-13/5, от ТК22-13/5 до зданий Шаумяна, 85, 85б, 85г, 85д								15.05-15.09					
	Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК 22-02/6 до ЦТП Радищева, 57-а								15.05-15.09					
	Модернизация магистральных тепловых сетей М-06 по ул. Надеждинская от ТК 06-45 (ул. Таватуйская) до ТК 06-45-3								15.05-15.09					
	Модернизация магистральных тепловых сетей М-28 по ул. Халтурина от ТК 28-06 (ул.Колмогорова) до ТК 28-12								15.05-15.09					
	Модернизация магистральных тепловых сетей М-29 по ул. Опалихинская от ТК 29-04-12 до ТК 29-04-16								15.05-15.09					
	Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Участок трубопроводов теплосети г. Екатеринбург. Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК 37-62/УФМ до стены жилого дома по ул. Учителей, 6								15.05-15.09					
	Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК 1.3 до ТК1.3.1 по ул. Титова								15.05-15.09					
	Техническое перевооружение магистральных сетей от ТК 22-02/1 до ТК 22-02/6 по ул.Гурзуфская								15.05-15.09					

Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей М-27 от ТК27-11 до ЦТП Крауля, 72а, Крауля, 63б						15.05-15.09			
Модернизация магистральных тепловых сетей по Дублеру Сибирского тракта М-37 2Ду1200 от НО9 (ПК 12+58) до НО11 (ПК16+51) и М-31 2Ду1000 от НО 41 (ПК 47+77) до НО39 (ПК44+23) 1 этап						15.05-15.09			
Модернизация магистральных тепловых сетей М-06 по ул. Таватуйская от ТК 06-51 (за ул. Сортирочной) до ТК 06-56 (ул. Маневровая)						15.05-15.09			
Модернизация магистральных тепловых сетей М-15 по ул. Бакинских комиссаров, 1ПК – Участок от ТК 15-03 (ул. Ярославской) до ТК 15-09 (ул. Новаторов) до ТК 15-11-1 (ул. Осоевишихима)						15.05-15.09			
Модернизация тепломагистрали М-26 по ул. С.Дерябиной от ТК 26-17 (ул. Волгоградская) до ТК 26-27. ПК 1, 2						15.05-15.09			
Модернизация магистральных тепловых сетей М-38 по ул.Чайковского от ТК 38-15 (ул.Авиационная) до ТК38-15-7а (ул. Ю.Фучика) 1,2 ПК						15.05-15.09			
Техническое перевооружение распределительных сетей по ул. Лунная от ЦТП Верстовая, 4а						15.05-15.09			
Техническое перевооружение тепломагистрали от ТК-108 до УВ-1, от УВ-1 до ТК-115, от ТК-115 до ЦТП Опытная,15а. ПК1 (2 этап)						15.05-15.09			
Техническое перевооружение тепломагистрали от ТК-108 до УВ-1, от УВ-1 до ТК-115, от ТК-115 до ЦТП Опытная,15а. ПК3						15.05-15.09			
Тепломагистраль по ул. Белореченской от Гурзуфской котельной до ТК 23-01 (по ул. Гурзуфская, Белореченская от ул. Гурзуфская, 40 до ул. Посадская, 24/1) СМР 2 этап						15.05-15.09			
Реконструкция т/м М-02 от парка Неру до ул. Азина СМР 1 ПК						15.05-15.09			
Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей									
РТС-1									
Участок от компенсатора возле Бардина,21а до ТК 25-05-7/12. Участок тепловой сети от ТК 25-05-7/12 к ЦТП Онуфриева,34						15.05-15.09			
Участок от ЦТП Онуфриева,34 до ТК 043-1						15.05-15.09			
Участок от ТК 043-1 до стены Онуфриева,34						15.05-15.09			
Участок тепловой сети от ТК075-2 до ТК075-3 и от ТК075-3 до Шейнкмана, 118						15.05-15.09			
Участок тепловой сети между Серова,27 и Сурикова,30						15.05-15.09			
Участок от ТК 058-12 до Фрунзе,57						15.05-15.09			
т/т от ЦТП С.Разина,51а до ТК 054-1						15.05-15.09			

т/т отТК 054-1 до ТК 054-2							15.05-15.09			
т/т от ТК 024-2 до ТК 054-3							15.05-15.09			
РТС-2										
Участок от ТК-2 до стены Белинского, 177, участок транзит по подвалу Белинского, 177, участок от Белинского, 177 до ТК-3							15.05-15.09			
Участок от ТК-3 до ТК-5							15.05-15.09			
Участок от стены Луначарского, 171 до ТК14-03							15.05-15.09			
Участок от ТК 111-26 до стены Саввы Белых, 5							15.05-15.09			
Участок от ТК 107-10 до стены Бажова, 122, транзит по подвалу Бажова, 122							15.05-15.09			
Участок от ж.д. Малышева, 74 до ж.д. Малышева, 76							15.05-15.09			
Участок от Малышева 77 до ТК-107-10, Малышева 77-транзит, Малышева ,75							15.05-15.09			
Участок от ТК-086-4 до ж/д по ул. Восточная, 7-а							15.05-15.09			
Участок от стены Куйбышева, 121 до стены Куйбышева, 115б							15.05-15.09			
Участок по ул.Ракетной от жилого дома № 7 до жилого дома № 9							15.05-15.09			
Участок по ул.Ракетная от жилого дома №9 до жилого дома №11							15.05-15.09			
Участок от ТК-41 до ТК-42 Бахчиванджи, 18-16							15.05-15.09			
Участок по ул. Сони Морозовой от ТК-080-4 до ТК-080-6 через ТК-080-5							15.05-15.09			
Участок по ул. Сони Морозовой от ТК-080-6 до ТК-080-7							15.05-15.09			
РТС-3										
Участок от ТК21-27/3 до Репина, 32							15.05-15.09			
Участок от ТК 21-22 до Мельникова, 20							15.05-15.09			
Участок от ТК 132-9 до ТК 132-10 Бебеля, 114							15.05-15.09			
Участок от ТК22-03/5 до ТК22-03/6 ж.д. Белореченская 3а							15.05-15.09			
Участок от ТК22-03/16 до ТК22-03/18 ж.д. Посадская, 55							15.05-15.09			
Участок от ТК22-03/19 доточки А							15.05-15.09			

Участок от ТК22-03/20 до ТК22-03/21 ж.д. Посадская, 63						15.05-15.09			
Участок от ТК22-09/20 до ТК22-09/18 ж.д. Белореченская 9/4						15.05-15.09			
Участок от ТК 22-11/14 до ТК 22-11/16 (через ТК 15)						15.05-15.09			
Участок от ТК 22-09/7 до ТК 22-09/8						15.05-15.09			
Участок от ТК 22-09/12 до ТК 22-09/15 (через ТК 13,14)						15.05-15.09			
Участок от ТК 22-11/31 до ТК 22-11/38						15.05-15.09			
РТС-4									
Участок от ТК 7 до стены ул. Сулимова, 23 через ТК-6						15.05-15.09			
Участок от стены ул. Данилы Зверева, 31 до ТК 1						15.05-15.09			
Участок от ТК 5 до ТК 7 (от ЦТП ул. Июльская, 22а)						15.05-15.09			
Участок от стены ул. Первомайская, 99в до ТК 21						15.05-15.09			
Участок от ТК-21 до ТК-26 (от ЦТП ул. Студенческая, 16						15.05-15.09			
Участок от ТК 26 до стены ул. Первомайская, 95						15.05-15.09			
Участок от стены ул. Блохера, 67/1 до стены ул. Блохера, 65						15.05-15.09			
Участок от ТК 1 до ТК 2 (от кот. ул. Данилы Зверева, 28)						15.05-15.09			
Участок от ТК 5а до ТК 12 (ЭУ от ТК 10-04)						15.05-15.09			
Участок: транзит по подвалу ул. Сыромолотова, 25						15.05-15.09			
Участок от ТК 3 до т.А по ул. С. Ковалевской, 17						15.05-15.09			
Участок от ТК 10-02А до Шевченко, 14А						15.05-15.09			
РТС-5									
Участок от ТК У1-2/4 до ТК У1-2/5 по ул. Машиностроителей						15.05-15.09			
Участок от ТК У1-8/5 до ТК У1-8/6 по ул. Орджоникидзе						15.05-15.09			
Участок от ТК 04-20 до ТК 04-21 по ул. Красных командиров						15.05-15.09			
Участок от ТК 04-17 до ТК 04-20 по ул. Кр. Командиров						15.05-15.09			
Участок от ТК У1-4/18 до т.Б после угла поворота по ул. 22 Партсъезда						15.05-15.09			
Участок: от ТК 326-23 до ж.д. Лобкова, 74а, 76а						15.05-15.09			
Участок от ТК У1-4/12 до ТК У1-4/12-4 по пер. Медицинский						15.05-15.09			
Участок от ТК 255-15 до ж.д. Осоавиахима, 105						15.05-15.09			
РТС-6									

Участок от ЦТП Ереванская, 35а до ТК 366-1						15.05-15.09			
Участок от ТК 366-1 до ж.д. Летчиков, 10						15.05-15.09			
Участок от ТК 382-53а до ТК 382-54 (у ж.д. Кунарская, 33)						15.05-15.09			
Участок от ТК 382-54 до ТК 382-55						15.05-15.09			
Участок от ТК 382-55 до ж.д. Кунарская, 31						15.05-15.09			
Участок от ЦТП Стрелочников, 106 до зд. бойлерной станции Стрелочников, 13						15.05-15.09			
Участок ТК 382-55 до ж.д. Кишиневская, 27						15.05-15.09			
Участок от ТК 382-48 до ТК 382-49 (у ж.д. Кишиневская, 54)						15.05-15.09			
Участок от ТК 382-49 до ж.д. Кишиневская, 54/2						15.05-15.09			
Участок от ТК 10-04а/21 до ж.д. Луначарского, 49						15.05-15.09			
Участок от ЦТП М. Сибиряка, 57а до ж.д. М. Сибиряка, 51						15.05-15.09			
Участок от ТК 02-09 до ЦТП М.Сибиряка,57						15.05-15.09			
Участок от ТК-3 до ж/д по ул. Стрелочников, 22						15.05-15.09			
Участок: от т.А до ТК 02-01/8 у ж/д Вокзальная,7						15.05-15.09			
РТС-7									
Участок от ТК19.00 до т.А по ул. Косарева, 1Б						15.05-15.09			
Участок от ТК15.08 пер. Угловой до жилого дома по ул. Грибоедова, 14						15.05-15.09			
Участок от ТК15.34 до жилого дома по ул. Грибоедова, 12						15.05-15.09			
Участок от ТК15.34 до жилого дома по ул. Бородина, 13						15.05-15.09			
Участок от жилого дома по ул. Грибоедова 14 до детского сада по ул. Бородина 15						15.05-15.09			
						15.05-15.09			
Участок от ТК15.38 до жилого дома по ул. Грибоедова 14а						15.05-15.09			
Участок от ТК14.00 до ТК14.23 ул. Профсоюзная						15.05-15.09			
Участок от ТК14.00 до жилого дома по ул. Профсоюзная 63						15.05-15.09			
Участок от ТК14.21 ул. Профсоюзная до КНС						15.05-15.09			
Участок от ТК14.00 до стены жилого дома Исетская 16 (выход теплотрассы), включая транзит по техподполью жилых домов по ул. Профсоюзная 59, 55, Исетская 16						15.05-15.09			
Участок от жилого дома по ул. Исетская 16 до жилого дома по ул. Исетская 14						15.05-15.09			
Участок от перехода с Ду700 на Ду500 до перехода с Ду500 на Ду400 у жилого дома по ул. Новосибирская, 109						15.05-15.09			
Участок от жилого дома Бородина 4 до школы Косарева 9						15.05-15.09			
Объекты МУП "Екатеринбургэнерго"									

участок от т.А до ТК-17 по адресу: ул. Лагерная, 9-ул. Лагерная, 29									15.05-15.09			
участок от ТК-17 до ТК-18 по адресу: Лагерная, 29									15.05-15.09			
участок от ТК-20 до ул. Малышева, 107									15.05-15.09			
участок от ТК-24 до ул. Гагарина, 22									15.05-15.09			
участок от ТК-7 (Генеральская, 7 до ТК-26 (пр. Ленина, 62/5)									15.05-15.09			
Объекты ООО "Химмаштеплосбыт"												
Участок по ул. Куйбышева от УТ-6 в сторону УТ-5/1, в том числе компенсатор К-5									01.08-15.09			
										с 15.09-20.11		

Пиковая котельная, в приготовлении ГВС не участвует
59 ж/домов, СКБ-12 объектов
без отключения ГВС
социальные объекты - 2, жилищный фонд - 20, жилые дома частного сектора - 15
с отключением ГВС
социальные объекты - 1, жилищный фонд - 28, жилые дома частного сектора - 3
с отключением ГВС
социальные объекты - 2, жилищный фонд - 11, жилые дома частного сектора - 1
с отключением ГВС
жилищный фонд - 8
с отключением ГВС

социальные объекты - 2, жилищный фонд - 22
с отключением ГВС
социальные объекты - 3, жилищный фонд - 88, жилые дома частного сектора - 491
с отключением ГВС
социальные объекты - 11, жилищный фонд - 114
с отключением ГВС
социальные объекты - 7, жилищный фонд - 110
с отключением ГВС
социальные объекты - 1, жилищный фонд - 15
с отключением ГВС
социальные объекты - 7, жилищный фонд - 24, жилые дома частного сектора - 1
в июне- с отключением ГВС
социальные объекты - 3, жилищный фонд - 4, жилые дома частного сектора - 16
с отключением ГВС
социальные объекты - 1
без отключения ГВС
социальные объекты - 1
без отключения ГВС
социальные объекты - 5, жилищный фонд - 15, жилые дома частного сектора - 1
социальные объекты - 1, жилищный фонд - 9
с отключением ГВС
социальные объекты - 5, жилищный фонд - 40
с отключением ГВС
социальные объекты - 2, жилищный фонд - 9
с отключением ГВС
социальные объекты - 1, жилищный фонд - 1
социальные объекты - 2, жилищный фонд - 15, жилые дома частного сектора - 1

с отключением ГВС
наружных тепловых сетей на балансе нет
социальные объекты - 2, жилищный фонд - 8
с отключением ГВС
социальные объекты - 2, жилищный фонд - 18
с отключением ГВС
социальные объекты - 4, жилищный фонд - 45, жилые дома частного сектора - 15
с отключением ГВС
социальные объекты - 2, жилищный фонд - 10
с отключением ГВС
соцобъекты и жилищный фонд - зона СТК, промплощадка - 5 объектов
наружных тепловых сетей на балансе нет
жилищный фонд - 19, жилые дома частного сектора - 14
Летний период без ГВС
жилищный фонд - 9, жилые дома частного сектора - 5
Летний период без ГВС
жилищный фонд - 7
Летний период без ГВС
жилищный фонд - 34, жилые дома частного сектора - 7
Летний период без ГВС
жилищный фонд - 54, жилые дома частного сектора - 4

Летний период без ГВС
Летний период без ГВС
Наружных тепловых сетей на балансе нет. По заявке собственников тепловых сетей.
социальные объекты - 3, жилищный фонд - 75, жилые дома частного сектора - 111
Летний период без ГВС
социальные объекты - 1
Летний период без ГВС
социальные объекты - 1, жилищный фонд - 16
Летний период без ГВС
жилищный фонд - 4
Летний период без ГВС
социальные объекты - 4, жилищный фонд - 16, жилые дома частного сектора - 50
Летний период без ГВС
социальные объекты - 8, жилищный фонд - 26
Летний период без ГВС
социальные объекты - 4, жилищный фонд - 21, жилые дома частного сектора - 2
Летний период без ГВС
социальные объекты - 2, жилищный фонд - 15
Летний период без ГВС
социальные объекты - 1, жилые дома частного сектора - 1
Летний период без ГВС
социальные объекты - 2, жилищный фонд - 10, жилые дома частного сектора - 1
В летний период ГВС - от блочной котельной
жилищный фонд - 1
с отключением ГВС
жилищный фонд - 25
Летний период без ГВС
социальные объекты - 1, жилищный фонд - 28
Летний период без ГВС

социальные объекты - 1
с отключением ГВС
жилищный фонд - 26
Летний период без ГВС
социальные объекты - 6, жилищный фонд - 101
с отключением ГВС
с отключением ГВС
146 ж/домов, СКБ - 31 объект
с отключением ГВС
9 ж/ домов
ГВС в летний период не подается
27 ж/домов, СКБ - 1 объект
с отключением ГВС
1 ж/дом, СКБ - 2 объекта
с отключением ГВС
с отключением ГВС
с отключением ГВС
3 ж/дома
без ограничения ГВС
с отключением ГВС
2 ж/дома
с отключением ГВС
с отключением ГВС
сезонная, ГВС не предусмотрено
с отключением ГВС
с отключением ГВС
с отключением ГВС
сезонная, ГВС не предусмотрено
299 ж/дома, СКБ - 22 объекта
с отключением ГВС
65 ж/домов, СКБ-3 объекта
с отключением ГВС
сезонная, ГВС не предусмотрено

2 ж/дома
без останова котельной
с отключением ГВС
с отключением ГВС
без отключения ГВС
Летний период без ГВС
Летний период без ГВС
без отключения ГВС
без отключения ГВС
с отключением ГВС
с отключением ГВС
с отключением ГВС
с отключением ГВС в течений 8 часов
с отключением ГВС
с отключением ГВС
Ограничение ГВС не более 14 дней
с ограничением ГВС
1 ж/дом (при пожарной части)
ГВС не предусмотрено
1 общежитие, СКБ- 1 объект
с ограничением ГВС
Без ограничения ГВС
с ограничением подачи ГВС
ГВС в летний период не подается
17 ж/домов
без прекращения подачи ГВС
56 ж/домов, СКБ- 15 объектов, прочие - 13
без отключения ГВС
с отключением ГВС

2Ду 273,L=4 п.м., 2Ду 219 ,L=60 п.м
2 Ду 125, L=25 п.м.
2 ДУ 159, L =30 п.м. Без ограничения потребителей
5 ж/домов,2 адм.здания
с ограничением ГВС
с ограничением ГВС
16 ж/домов, СКБ- 4 объекта
без ограничения ГВС
без ограничения ГВС
2 ж/дома
ГВС в летний период не подается
без отключения ГВС
с отключением ГВС
6 ж/домов,1 д/сад
Летний период без ГВС
без отключения ГВС
ГВС в летний период не подается
с отключением ГВС
отключение ГВС кратковременно, по
с отключением ГВС, 1 ж/д
с отключением ГВС
без отключения ГВС
с отключением ГВС
с отключением ГВС в течении 1 дня
с отключением ГВС
с отключением ГВС в течении 1 дня
без отключения ГВС
с отключением ГВС в течении 1 дня
15 ж/домов, 1 д/сад
с отключением ГВС
с отключением ГВС в течении 1 дня
1 ж/дом
С отключением ГВС
С отключением ГВС
С отключением ГВС

С отключением ГВС
166 ж/домов, 1 больница, 1 школа, 3 д/сада
с отключением ГВС
без отключения ГВС
2 Ду 70мм, L = 16 п.м.
2 Ду 100 мм, L = 60 п.м.
В летнее время ГВС не подается
Протяженность указана в однотрубном исчислении
2Ду72; 2Ду32, L=716 м
2Ду500, L=928 м
2Ду800, L=1012 м
2Ду500 L= 226 м
2Ду125; 100, L=343 м
2Ду50; 2Ду80; 2Ду100; 2Ду150, L=543м
2Ду200, L= 343 м
2Ду500, L=806 м
2Ду800,L=1083 м
2Ду500, L=773 м
2Ду50, L=76 м
2Ду250, L=441 м
2Ду300,L=539 м

2Ду300; 250, L=1028
М-37 2Ду1200; М-31 2Ду1000, L=900м
2Ду500, L=1306 м
2Ду500, L=1865 м
2Ду500, L= 1158 м
1ПК 2Ду800; 2ПК 2Ду700, L= 1662 м
2Ду150; 100; 80; 70, L=3779 м
2Ду200, L=780 м
2Ду80, L= 1519 м
2Ду1000, L=888 м
2Ду1000; 500, L= 526 м
2Д250, L=400 м
2Д273, Д159, L=69 м
2Д200, Д150, L=159 м
2д159, д133, д89, 2д76, 2 д57 L=148 м
2д159, д108, д89, L=224 м
3Д 89, L=156 м

2д219, д108, д76, д 57, L= 680 м
2д76, д108,д 89 2 д57 L=354 м
3д76, L=141 м
2д200, L=70 м
2д273, д108, L= 114 м
2д76, L=104 м
2д219, д133, L= 102 м
2д133, д89,2д57,2д89 L= 260 м
3д89, L=135 м
2д57, L=126 м
2д76, д57, L=276 м
2д76, 2д57, L=140 м
2д250, д150, д125, L=568 м
2д219, д159, L=306 м
2д159, 2д108, д57 L=216
2Д100,L= 60 м
2Д200, 2Д100, L=391 м
2Д133, 2Д108, L=372 м
2Д325, L=134 м
2Д273, L=224 м
2Д219, L=66 м

2Д219, L=158 м
2Д273, L=148 м
2Д133, L=146 м
2Д159, L=88 м
2Д133, 2Д159, L=345 м
2Д108, L=106 м

2Д108, 2Д159, L=342 м
2Д100, 2Д200, L= 400 м
2Д159, L=198 м
2Д159, L=124 м
2д159, 2д108, д89 L=344
2Д57, L=34 м
3д57 L=63 м
2д159, 2д108, L=120 м
2д89 L=256 м
2Д159, L=376 м
2д89, д57, L=252 м
д159, д133, д108 L=212
2Д325, L= 270 м
2Д300, L= 124 м
2Д250, L=160 м
2Д250, L=464 м
2Д150, L= 120 м
3Д57, L= 168 м
2Д150, L= 426 м
2Д80, Д50, L=138 м

2Д159, L= 170 м
2Д159, L= 126 м
2Д108, L=110 м
2Д89, L=70 м
2Д100, L=130 м
2д150, д65, L=627 м
2Д89, L=60 м
2д108, Д89, L=200 м
4Д76, L=200 м
2Д89, L=332 м
3Д108, L=171 м
2Д159, L=138 м
3Д57, L=96 м
2Д520, L=160 м

2Д350, L=308 м
2д159,2д108, Д89, 2д76,,2д57 L=732 м
2д108, Д89,2д57 L=858 м
2д500, L= 106 м
2Д76, L=160 м

2Д219, L=89 м
2Д219, L=200 м
2Д57, L=48 м
2Д108, L=260 м
2Д325, L=332 м
2Д 500, L=140 м
без отключения теплоснабжения потребителей