

Сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2021 году на территории муниципального образования "город Екатеринбург"

Наименование источника тепловой энергии, наименование тепловой сети	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Примечание
Ново-Свердловская ТЭЦ													
Останов станции						07.06-20.06							
Турбоагрегат Т-110/120-130 №1		15.02-22.02				07.06-20.06		20.08-18.09		25.10-05.11			
Турбоагрегат Т-110/120-130 №2				05.04-16.04		07.06-19.06				11.10-22.10			
							20.06-18.08						
Турбоагрегат ТР-100-130 №3			02.03-13.03								08.11-19.11		
							01.05-06.06; 21.06-15.09						
Турбоагрегат Т-110/120-130 №4				15.03-12.06		07.06-20.06						24.11-06.12	
Турбоагрегат Т-117/120-130 №5		01.02-12.02				13.06-20.06				20.09-01.10			
						07.06-20.06							
Котлоагрегат БКЗ-320-140-4 № 1							05.07-14.08						
Котлоагрегат БКЗ-320-140-4 №2							05.07-14.08						
Котлоагрегат БКЗ-320-140-4 №3									15.08-15.10				
Котлоагрегат БКЗ-320-140-6 №4				15.04-14.06									
Котлоагрегат БКЗ-320-140-6 № 5				15.05-14.06									
Котлоагрегат БКЗ-320-140-6 №6									15.08-15.10				
Котлоагрегат БКЗ-320-140-6 №7											08.11-24.11		
Котлоагрегат БКЗ-320-140-6 №8		01.02-11.03											
Свердловская ТЭЦ													
Турбоагрегат ПР-12-34/10/1,2 №2	25.01-29.01						18.05-23.08						20.12-24.12
Турбоагрегат ПР-12-35/11/1,2 №5					10.05-14.05				06.09-10.09				
Котлоагрегат НЗЛ-800 №5		15.02-19.02								12.10-16.10			
Котлоагрегат ТП-150-34 №8			01.03-05.03							18.10-22.10			
								02.08-16.08					
Котлоагрегат ТП-150-34 №9				05.04-09.04							08.11-12.11		
								02.08-16.08					
Котлоагрегат БКЗ-75-39 ГМА №14	18.01-22.01												06.12-10.12
							11.05-16.08						
Котлоагрегат БКЗ-75-39 ГМА №15		01.02-05.02											27.12-31.12
								14.06-30.09					
Котлоагрегат БКЗ-75-39 ГМА №17			15.03-19.03							27.09-01.10			
				23.04-30.05									
						14.06-30.06							
Водогрейный котел ПТВМ-100 № 1	11.01-15.01										01.11-05.11		
								25.06-02.10					
Водогрейный котел ПТВМ-100 № 2		01.02-05.02										06.12-10.12	
								08.08-22.08					
Водогрейный котел ПТВМ-100 № 3		22.02-26.02								25.10-29.10			
								08.08-22.08					
Водогрейный котел ПТВМ-100 № 4			15.03-19.03			11.05-12.07					22.11-27.11		

Водогрейный котел ПТВМ-100 № 10			22.03-26.03					08.08-22.08		04.10-08.10		
								02.08-16.08				
Водогрейный котел ПТВМ-100 № 11		08.02-12.02									20.12-24.12	
Водогрейный котел КВГМ-180 № 12				19.04-23.04						18.10-22.10		
									01.09-15.09			
Водогрейный котел КВГМ-180 № 13				26.04-30.04						11.10-15.10		
									01.08-15.08			
Гурзуфская котельная												
Водогрейный котел ПТВМ-№100 № 1								01.06-30.09				
Водогрейный котел ПТВМ-100 №3								01.06-30.09				
Водогрейный котел ПТВМ-100 №4								01.06-31.09				
Кировская котельная ул. 40-летия Комсомола, 45												
Водогрейный котел №3								17.08-31.08				Пиковая котельная, в приготовлении ГВС не участвует
Котельная в пос.Кольцово ул. Бахчиванджи, 40а								17.05.-31.08				59 ж/домов, СКБ-12 объектов
Академическая ТЭЦ												
Паровая турбина КТ-63-7,7 № 1	18.01-24.01	23.02-01.03	22.03-28.03	20.04-26.04	01.05-07.05	22.06-28.06		01.07-26.08	17.09-30.09	18.10-24.10	15.11-21.11	13.12-19.12
Газовая турбина ГТ13Е2	18.01-24.01	23.02-01.03	22.03-28.03	20.04-26.04	01.05-07.05	22.06-28.06		01.07-26.08	17.09-30.09	18.10-24.10	15.11-21.11	13.12-19.12
Котел-утилизатор Е208/50,1-7,55/1,19-467/274 [ПК-86] № 1	18.01-24.01	23.02-01.03	22.03-28.03	24.04-26.04	01.05-07.05	22.06-28.06.21		01.07-26.08	17.09-30.09	18.10-24.10	15.11-21.11	13.12-19.12
Котел водогрейный № 2									01.08-01.09			
Котел водогрейный № 2								01.06-01.07				
Котельная Академэнерго												
Останов котельной								19.07-25.07	09.08-11.08			
Котел водогрейный ПТВМ-30М № 5					17.05-28.05							
Котел водогрейный ПТВМ-30М № 6								02.08-13.08				
								17.05-01.08				
Котел водогрейный ПТВМ-30М № 7								01.06-30.07				
									02.08-15.10			
Котел водогрейный ПТВМ-30М № 8								16.08-30.08				
ул. Жуковского, 1												социальные объекты - 2, жилищный фонд - 20, жилые дома частного сектора - 15
останов котельной					19.05-01.06							
ул. Бисертская, 132												социальные объекты - 1, жилищный фонд - 28, жилые дома частного сектора - 3
останов котельной						02.06-15.06						
ул. Алтайская, 64а												социальные объекты - 2, жилищный фонд - 11, жилые дома частного сектора - 1
останов котельной						30.06-13.07						
ул. Новострой,5												жилищный фонд - 8
останов котельной					19.05-01.06							
ул. Ушакова,236 (п. Рудный)												социальные объекты - 2, жилищный фонд - 22
останов котельной						16.06-29.06						
ул. Ленина, 1а (п. Шабровский)												социальные объекты - 3, жилищный фонд - 88, жилые дома частного сектора - 491
останов котельной						15.06-28.06						

ул. Минометчиков, 13 (№11)												социальные объекты - 11, жилищный фонд - 114
останов котельной						05.07-18.07						
ул. Кишиневская, 56 (№10)												социальные объекты - 7, жилищный фонд - 110
останов котельной						14.07-28.07						
ул. Коуровская, 22а (№4)												социальные объекты - 1, жилищный фонд - 15
останов котельной					25.05-08.06							
ул. Мира, 27а (п. Северка)												социальные объекты - 7, жилищный фонд - 24, жилые дома частного сектора - 1
останов котельной					03.06-16.06							
ул. Комсомольская, 16а (п. Северка)												социальные объекты - 3, жилищный фонд - 4, жилые дома частного сектора - 16
останов котельной					20.05-02.06							
ул. Решетская, 51 (ДМБ №9)												социальные объекты - 1
останов котельной						22.07-28.07						
Котельная пансионата «7 Ключей» ул.Решетская, 55												социальные объекты - 1
останов котельной						29.07-11.08						
ул. Мурзинская, 16 (п. Калиновка)												социальные объекты - 5, жилищный фонд - 15, жилые дома частного сектора - 1
останов котельной						07.07-20.07						
ул. Проезжая, 173а												социальные объекты - 1, жилищный фонд - 9
останов котельной						28.07-10.08						
ул. Вишневая, 2а												социальные объекты - 5, жилищный фонд - 40
останов котельной						22.06-05.07						
ул. Первомайская,71б												социальные объекты - 2, жилищный фонд - 9
останов котельной						07.07-21.08						
ул. Стачек,29б												социальные объекты - 1, жилищный фонд - 1
останов котельной					26.05-08.06							
ул. Верстовая, 2а (п. Садовый)												социальные объекты - 2, жилищный фонд - 15, жилые дома частного сектора - 1
останов котельной					16.06-29.06							
Московский тракт,11 км (ЗФС)												наружных тепловых сетей на балансе нет
останов котельной					17.06-30.06							
ул. Малый Конный, 11а												социальные объекты - 2, жилищный фонд - 8
останов котельной				25.05-31.05								
ул. Водонасосная, 9												социальные объекты - 2, жилищный фонд - 18
останов котельной					01.06-07.06							
пос. Исток, пер. Ремонтный, 10												социальные объекты - 4, жилищный фонд - 45, жилые дома частного сектора - 15
останов котельной					26.05-08.06							
ул. Каменотесов,11а (основная)												социальные объекты - 2, жилищный фонд - 10

ул. Краснодарская, 34а (п. Шарташ)												социальные объекты - 8, жилищный фонд - 26
останов котельной						15.05-16.09						Летний период без ГВС
ул. Удельная, 2а (п. Широкая Речка)												социальные объекты - 4, жилищный фонд - 21, жилые дома частного сектора - 2
останов котельной						15.05-16.09						Летний период без ГВС
ул. Медная, 1 (п. Медный)												социальные объекты - 2, жилищный фонд - 15
останов котельной						15.05-16.09						Летний период без ГВС
Н-Московский тракт, 22 км												социальные объекты - 1, жилые дома частного сектора - 1
останов котельной						15.05-16.09						Летний период без ГВС
ул.Каменотесов,2 (блочная)												социальные объекты - 2, жилищный фонд - 10, жилые дома частного сектора - 1
останов котельной						15.06-21.06						В летний период ГВС - от блочной котельной
ул. Базовый,626												жилищный фонд - 1
останов котельной							07.07-20.07					
ул. Аграрная, 67												жилищный фонд - 25
останов котельной						15.05-16.09						Летний период без ГВС
ул. Петропавловская, 45а												социальные объекты - 1, жилищный фонд - 28
останов котельной						15.05-16.09						Летний период без ГВС
ул. Латвийская, 35												социальные объекты - 1
останов котельной						09.06-15.06						
ул. Луганская,27												жилищный фонд - 26
останов котельной						17.05-31.08						Летний период без ГВС
ул. Бисертская, 1												социальные объекты - 6, жилищный фонд - 101
ремонт котельной						22.06-05.07						с отключением ГВС
ОАО НПП "Старт"												146 ж/домов, СКБ - 31 объект
ремонт котельной						24.05-25.05						с отключением ГВС
ОАО "Свердловский комбинат хлебопродуктов"												9 ж/ домов
ремонт котельной						24.05-05.06						ГВС в летний период не подается
ООО "ИНЭК" ул. Испытателей, 20												27 ж/домов, СКБ - 1 объект
ремонт котельной						25.05-31.05						с отключением ГВС
ГБУЗ СО "СОКПБ"												1 ж/дом, СКБ - 2 объекта
ремонт котельной						01.06-04.06	12.07-21.07					с отключением ГВС
ООО "ИНЭКТЕПЛО", ул. Сажинская, 6												
ремонт котельной						14.05-20.05						с отключением ГВС
ООО "АСК-Энергия", пер. Базовый, 56												
ремонт котельной						01.06-13.06						без отключения ГВС
ГБУЗ СО "СО ПБ № 6"												
ремонт котельной							10.07-23.07					с отключением ГВС
ОАО "ГЭСКО-сервис", Сибирский тракт, 24												3 ж/дома
ремонт котельной						14.05-16.05					01.09-05.09	без ограничения ГВС
ФГОУ Институт ФСБ России, Сибирский тракт, 10												2 ж/дома
ремонт котельной											02.08-08.08	с отключением ГВС

ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ЦВО"(Сибирский тракт,9 км, № 90)											
ремонт котельной				24.05-05.06							с отключением ГВС
ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ЦВО" (ул. Бахчиванджи, № 39)											
ремонт котельной				29.05-10.06							сезонная, ГВС не предусмотрено
АО "РЖД", ул. Куйбышева, 173											
ремонт котельной				31.05-06.06							с отключением ГВС
ООО "Конфи"											
ремонт котельной							02.08-06.08				с отключением ГВС
ОАО "УЗГА", ул. Белинского, 262м											
ремонт котельной				01.06-11.06							с отключением ГВС
ООО "Химмаш-Энерго", пер. Хибиногорский, 33											299 ж/дома, СКБ - 22 объекта
останов котельной				24.05.-06.06.							с отключением ГВС
ООО "ТЭК Чкаловский", ул. Монтерская, 3											65 ж/домов, СКБ-3 объекта
останов котельной							19.07-01.08				с отключением ГВС
ОАО "Свердловский завод трансформаторов тока" (сезонная), пос. Торфяник, ул. Аквариумная, 31											сезонная, ГВС не предусмотрено
останов котельной							15.05-30.08				
ФКУ "УБХР МВД России", Елизаветинское шоссе, 48а											2 ж/дома
останов котельной											не планируется
ООО "Солнечное тепло" ул. 2-я Новосибирская, 60											
ремонт котельной							01.06.-01.09				без ограничения ГВС
останов котельной											14 дней в межотопительный период с отключением ГВС период будет уточнен дополнительно
Котельная № 3 "Зеленый бор" филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ЦВО" , с. Горный Щит, в/ч 71599											
ремонт котельной											срок будет уточнен дополнительно
ОАО "ОЭЗ "Титановая долина" г. Екатеринбург, 24 км автодороги Екатеринбург-Челябинск, аэропорт "Уктус"											
ремонт котельной							01.06.-30.08				Летний период без ГВС
ООО "ТЭН" (котельная микрорайона Светлый, строение № 7)											
останов котельной											не планируется
останов котельной									10.08-11.08		с отключением ГВС
ООО "Ветта-Инвест" (ул. Гаршина, 1)											
ремонт котельной							12.07-25.07				с отключением ГВС
ОАО "ЗКИ"											
ремонт котельной							20.07-02.08				без отключения ГВС
полный останов											24 часа в межотопительный период по согласованию с АО "ЕТК"
ООО "СТК", ул. Просторная, 93											
ремонт котельной							30.04-01.08				без ограничения ГВС
ООО "Корпорация "Маяк", пос. Рудный, ул. Адмирала Ушакова, 23в											
							25.05-31.08				без ограничения ГВС
останов котельной				17.05-22.05		19.07-24.07					с отключением ГВС

ФГУП НПО Автоматики											1 ж/дом (при пожарной части)
останов котельной						01.07-31.07					с ограничением ГВС не более 14 дней
УрТИСИ ФГОБУ ВПО "СибГУТИ"											1 студенческое общежитие, в летний период не заселено
ремонт котельной						01.07-10.08					с ограничением ГВС
ЗАО "Уралкабель"											
ремонт котельной											Вывод из эксплуатации с 31.05.2021
ООО "Город будущего"											
ремонт котельной						30.06-01.07, 15.07-16.07					с ограничением подачи ГВС
АО "Сосновское"											
ремонт котельной						15.05-30.08					ГВС в летний период не подается
ООО "Коммунально-эксплуатационное предприятие"											17 ж/домов
ремонт котельной						01.06-30.08					без прекращения подачи ГВС
ЗАО МК "Уралметпром"											56 ж/домов, СКБ- 15 объектов, прочие - 13
ремонт ТЭЦ						16.05-31.08					без отключения ГВС
Ремонт ЦТП						06.07-18.07					с ограничением подачи ГВС
ЗАО "Машиностроительный завод им. В.В.Воровского", ул. Цвиллинга, 7											5 ж/домов, 2 адм. здания
останов котельной						01.06-01.09					с ограничением ГВС не более 14 дней
ОАО "Свердловский инструментальный завод"											16 ж/домов, СКБ- 4 объекта
останов котельной						01.06-30.08					с ограничением ГВС не более 14 дней
ОАО "МЗиК"											2 ж/дома
останов котельной						15.05-10.09					ГВС в летний период не подается
ООО "Верг-Инвест", ул. Ольховская, 2											
ремонт котельной						15.05-31.08					без отключения ГВС
останов котельной						01.06-05.06				20.08-25.08	с отключением ГВС
ОАО "СПРМЗ "Ремпутьмаш" (сезонная)											6 ж/домов, 1 д/сад
ремонт котельной						15.05-10.09					Летний период без ГВС
гидравлические испытания						15.05-30.06					
ООО "Графен" ул. Маневровая, 40											
ремонт котельной						15.05-10.09					без отключения ГВС
ДТВУ-3, ул. Соликамская, 16											
останов котельной						15.05-10.09					ГВС в летний период не подается
тепловая сеть по адресу: ул. Червоная, 19											2Ду 108, L=294 п.м.
ООО "Хладокомбинат №3" ул. Ангарская, 75											
ремонт котельной										17.08-27.08	с отключением ГВС
гидравлические испытания						25.05-29.05				25.08-11.09	отключение ГВС кратковременно, по
ООО "ЦКС-Ст"											
ремонт котельной										02.08-16.08	с отключением ГВС, 1 ж/д
ФГУП "УЭМЗ"											
ремонт котельной						05.07-19.07					с отключением ГВС
ЗАО "УМЕКОН"											
ремонт котельной						05.07-19.07					с отключением ГВС
ЕМУП "МЭС", ул. Студенческая, 49											
ремонт котельной										02.08-16.08	с отключением ГВС
ООО "ЛСР.Строительство-Урал"											
ремонт котельной						12.07-26.07					без отключения ГВС
ОАО УПП "Вектор"											15 ж/домов, 1 д/сад
ремонт котельной										02.08-16.08	с отключением ГВС

ООО "Ветга-Инвест" (Вишневая,42)												1 ж/дом
ремонт котельной					01.06-14.06							С отключением ГВС
ООО "Теплоэнергоснабжение"												
ремонт котельной				17.05-31.05								С отключением ГВС
ЭПК УрФУ												166 ж/домов, 1 больница, 1 школа, 3 д/сада
останов котельной					31.05-14.06							без отключения ГВС
ул. Акулова, 29						15.05-10.09						В летнее время ГВС не подается
ООО "Солнечное тепло" ул. Колмогорова, 73												
ремонт котельной						01.06.-30.08						без отключения ГВС
полный останов												14 дней в межотопительный период с отключением ГВС период будет уточнен дополнительно
Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции тепловых сетей												Протяженность указана в однотрубном исчислении
Модернизация тепломагистрали М-25 по пр. Решетникова от ТК 25-14 (ул.Волгоградская) до ТК 25-14-17, 2 ПК.						15.05-15.09						2Ду500; 400,300, L=1060 м
Тепломагистраль по ул. Белореченской от Гурзуфской котельной до ТК 23-01 (по ул. Гурзуфская, Белореченская от ул. Гурзуфская, 40 до ул. Посадская, 24/1) 2 этап.						15.05-15.09						2Ду1000, L=101 м
Модернизация распределительных сетей от ТК 178-20 до стены жилого дома по ул. Хомякова, 18.						15.05-15.09						2Ду100, L=396 м
Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК 21-22а до НО25 по ул. Крылова.						15.05-15.09						2Ду500 L= 986 м
Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК 25-05 до ТК 25-05-7 по ул. Ясная.						15.05-15.09						2Ду500; L=1438 м
Модернизация магистральных тепловых сетей М-27 от ТК 21-23 до ТК 27-04 по ул. Ключевская.						15.05-15.09						2Ду500; L=926м
Модернизация магистральных тепловых сетей по Дублеру Сибирского тракта М-37 2Ду1200 от НО9 (ПК 12+58) до НО11 (ПК16+51) и М-31 2Ду1000 от НО 41 (ПК 47+77) до НО39 (ПК44+23).						15.05-15.09						М-37 2Ду1200, М-31 Ду 1000, L= 831 м
Модернизация распределительных сетей от ЦТП ул. Уральская, 59б до зданий по ул. Уральская, 57, 57/2, 59, 61, 61а и от здания ул.Уральская, 61а до зданий ул.Уральская, 65, 65а, 67, ул. Советская, 39.						15.05-15.09						2Ду250, 200, 150, 125, 100, 80,65, 50, 40, 32, L=2100 м
Модернизация магистральных тепловых сетей М-37 от ТК 37-49 до ПК63+43 по ул. Советская.						15.05-15.09						2Ду800,L=964 м
Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК У1-8/12 до ТК У1-8/23 по ул. Калинина и до жилых домов по ул. Калинина, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, Бакинских комиссаров, 38а, Ломоносова, 19.						15.05-15.09						2Ду300,50, L=1840 м
Техническое перевооружение распределительных тепловых сетей от ЦТП Краснофлотцев, 59 до ТК 328-2 у жилого дома по ул. Баумана, 58.						15.05-15.09						2Ду200, 150, L=414 м
Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК 04-17 до ТК 18-13 по ул. Таганская, до ЦТП Кобозева, 83, ЦТП Таганская, 52а.						15.05-15.09						2Ду350,300,200,150, L=2092 м
Модернизация магистральных сетей от ТК У1-5 до ТК У1-5/2, от ТК У1-5 до ТК У1-5/13 по ул. Культуры и от ТК У1-5/1 до стены здания ул. Культуры,1.						15.05-15.09						2Ду300, 100, L=462 м
Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК У2-26 (ул. Ломоносова) до ТК У2-29 (ул. Бакинских Комиссаров), 1ПК.						15.05-15.09						2Ду500; L=654 м

Реконструкция магистральных тепловых сетей с кадастровым номером 66:41:0000000:91276 от ТК У1-5/25-1 до ТК У1-5/26 (вынос из-под здания легкоатлетического манежа по адресу ул. Бакинских Комиссаров, 6).					15.05-15.09				2Ду 300,100; L=360м
Реконструкция магистральных тепловых сетей, проложенных к зданиям по ул. 22 Партсъезда, 13, 13а.					15.05-15.09				2Ду65, Ду50,L=154 м
Реконструкция распределительных тепловых сетей от ТК 281-14/1 до жилых домов по ул. Кировградская, 51-а, 51-б.					15.05-15.09				2Ду100, 80 L=63 м
Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК 06-41 по ул. Таватуйская до ТК 06-45 у жилого дома по ул. Надежденская, 14, от ТК 06-43 до ЦТП по ул. Бебеля 119а.					15.05-15.09				2Ду500, 250, L= 1914 м
Модернизация магистральных тепловых сетей от т.3 (ПКЗ+57,5) в районе жилого дома по ул. Гражданская, 11 до ТК 08-25/5 в направлении ЦТП по ул. Колмогорова, 66Ж.					15.05-15.09				2Ду400; L= 680 м
Реконструкция магистральных тепловых сетей М-06 с кадастровым номером 66:41:0000000:71723 от павильона 06-П4 до ТК 06-28.					15.05-15.09				2Ду1000; L=2108 м
Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей от ТК 4.0 у перекрестка Ленина-Кирова до ТК 96 у ж.д. Буденного, 22 (пос. Горный Щит). 2ПК.					15.05-15.09				2Ду200,150, L=352 м
Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-59 до детского сада по ул. Дорожная, 11а и жилых домов по ул. Палисадная, 8а, Зенитчиков, 14а.					15.05-15.09				2Ду125,100,80,65, L= 527 м
Реконструкция магистральных тепловых сетей с кадастровым номером 66:41:0000000:92381. Вынос тепловой сети из подвального помещения пристроя к Лицею № 135, расположенного по адресу ул. Альпинистов, 27.					15.05-15.09				2Ду350,200,100, L=748 м
Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК5.0 до ТК9.0, до жилых домов по ул. Луговая,2,4,6,8.					15.05-15.09				2Ду100;65,50, 40, L= 428 м
Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей									
Ленинский район (РТС-1)									
Участок от ТК застройщика до ТК22-13/4 ул. Чкалова, 43-45					15.05-15.09				2Д100, L=350 м
Участок от ТК 058-6 до ул. Фрунзе, 53					15.05-15.09				Ду150,100,80,65,50 L=190м
Участок от ТК 075-3 до ТК075-4 и от ТК 075-4 до ул. Шейнкмана, 118/2					15.05-15.09				2Д80,Д65,50, Д150, L=384 м
Участок от ЦТП ул. Степана Разина, 74 до ТК055-1:					15.05-15.09				2д200, д150, 2д250, L=45 м
Участок от ТК055-1 до ТК055-2					15.05-15.09				2д125, ду100, L=273 м
Участок от ТК055-2 до ТК055-3					15.05-15.09				3Д 100, L=138 м

Участок от ТК055-3 до ул. 8 Марта, 101					15.05-15.09				2д100, ду80, L=129 м
Участок от ТК055-2 до ул. Фрунзе, 41					15.05-15.09				2д80, ду50, L=27 м
Участок от ТК055-3 до ул. Фрунзе, 43					15.05-15.09				2д80, ду50, L=33 м
Участок тепловой сети от т.А (4 м от ул. Мальшева, 46) до выхода из ул. Добролюбова, 2-б (канал и транзит)					15.05-15.09				2д80, 2д80, 2д50, L=45 м
Участок тепловой сети от ж.д. ул. Постовского, 16а до ул. Онуфриева, 72					15.05-15.09				2д80, 2д80, 2д65, 2д65 L=348 м
Участок тепловой сети от ж.д. ул. Постовского, 16а до ул. Онуфриева, 70					15.05-15.09				2д80, 2д80, 2д65, 2д65 L=300 м
Участок тепловой сети от ТК 24-15а/5 до стены ИТП ул. Щорса, 8б					15.05-15.09				2д150, L=196 м
Октябрьский район (РТС-2)									
Участок от узла врезки в ж.д. ул. Луначарского, 135 до ж.д. ул. Луначарского, 133					15.05-15.09				2Ду 100, L=88 м
Участок от ТК-1 до ул. Восточная, 116					15.05-15.09				2Ду 150, Ду 100, L=156 м
Участок от ТК-1 через ТК-2 до ж.д. ул. Куйбышева, 110					15.05-15.09				Ду 150, Ду 125, Ду 80, L=309 м
Участок от ТК-3 до ж.д. ул. Куйбышева, 112					15.05-15.09				2д125, ду80, L=117 м
Участок от ТК-2 через ТК-4 через ТК-5 до ж.д. ул. Куйбышева, 112а					15.05-15.09				2д125, ду65, Ду 80, L=300 м
Участок от ТК-4 до ж.д. ул. Куйбышева, 112б					15.05-15.09				2д100, д50, L=42 м
Участок от ТК 13-14 до ЦТП ул. Декабристов, 51а					15.05-15.09				2д300, L=252 м
Участок от ТК-23 до ТК-24 от ж.д. Утренний, 3 до ж.д. ул. Ракетная, 7					15.05-15.09				2Ду 150, Ду 80, Ду 50, L=170,4 м
Участок от ТК 111-1 до ТК 111-2б					15.05-15.09				2д300, д150, L=84 м
Участок от ж.д. ул. Декабристов, 45 до ТК 091-2					15.05-15.09				3Д 150, L=252 м
Участок ТК 090-10 - ТК 090-11 ул. Декабристов, 16/18в					15.05-15.09				2д100, д80, L=69 м
Участок от ТК 090-11 до ж.д. ул. Декабристов, 16/18в					15.05-15.09				2д80, д50, L=33 м
Участок от ТК 090-11 до ж.д. ул. Декабристов, 16/18б					15.05-15.09				3Д 65, L=33 м
Участок от ТК 087-5 через ТК 087-14 до ТК 087-15 ЦТП ул. Восточная, 19б					15.05-15.09				3д150, L=276 м

Участок от ТК 31-11 до ст. ул. Куйбышева, 108					15.05-15.09				2д250, L=338 м
Участок от ЦТП ул. Куйбышева, 108а до ж.д. ул. Куйбышева, 108					15.05-15.09				2д100, L=240 м
Участок от ЦТП ул. Куйбышева, 108 до ст. ж.д. ул.Куйбышева, 108					15.05-15.09				2д200, д150, Ду100, L=272 м
Верх-Исетский район (РТС-3)									
Участок от ЦТП ул. Крауля, 6а до ТК150-1					15.05-15.09				2д200, д150, Ду100, L=272 м
Участок от ТК150-1 до стены ул. Крауля, 10					15.05-15.09				2д150, д150, Ду100, L=400 м
Участок от ТК22-17/135 до стены ул. С. Дерябиной, 35					15.05-15.09				2д100, L=180 м
Участок от ТК22-11 до ТК22-11/8					15.05-15.09				2Д200, L=30 м
Участок от ТК22-11/8 до ТК22-11/9					15.05-15.09				2Д200, L=84 м
Участок от ТК22-11/9 до стены ул. Белореченская, 26					15.05-15.09				2Д200, L=14 м
Участок от Гурзуфская, 27 до стены ул. П. Тольятти, 26а/1					15.05-15.09				2д100, L=148 м
Участок от ТК178-25 до ТК178-33 вдоль пер. Гагаринский					15.05-15.09				2Д100, Ду 65, L=783 м
Участок от ЦТП ул. Крауля, 53а до ТК151-2					15.05-15.09				2Д150, L=54 м
Участок от ТК151-2 до стены ул. Заводская, 43/3					15.05-15.09				2Д150, L=22 м
Участок от ТК151-5 до стены ул. Токарей, 54/2					15.05-15.09				2Д80, L=18 м
Участок от стены ул. Токарей, 54/2 до УВ6 ул. Токарей, 54/2					15.05-15.09				2Д80, L=140м
Участок от УВ6 ул. Токарей, 54/2 до стены ул. Токарей, 54/2					15.05-15.09				2Д65, L=76м
Участок от ул. Токарей, 54/2 до стены ул. Токарей, 54/1					15.05-15.09				2Д65, L=116м
Участок от ТК170-9 до стены ул. Репина, 80					15.05-15.09				2д150, д100, Ду65, L=500 м
Участок от ул. Ясная, 14 до ТК 185-ДК					15.05-15.09				2Д150, 2Д150, L=616 м
Кировский район (РТС-4)									
Участок от ЦТП ул. Луначарского, 87а до ТК 18					15.05-15.09				2Д150, Ду 100, L=15 м
Участок от ТК 18 до ТК 19 (от ЦТП ул. Луначарского, 87а)					15.05-15.09				2Д65, Ду 65, L=51 м
Участок от ТК 19 до ул. Шарташская, 9/4					15.05-15.09				2Д50, Ду 50, L=195 м
Участок от ТК 19 до ТК 20 (от ЦТП ул. Луначарского, 87а)					15.05-15.09				2Д65, Ду 50, L=36 м

Участок от ТК 20 до стены ул. Шартанская, 9/3					15.05-15.09				2Д50, Ду 50, L=72 м
Участок от ТК 5 до ТК 6 (от ЦТП ул. Шевченко, 14а)					15.05-15.09				2Д80, Ду 80, L=120 м
Участок от ТК 6 до ж.д. ул. Луначарского, 83 (от ЦТП Шевченко, 14а)					15.05-15.09				2Д65, Ду 65, L=30 м
Участок от ТК 11 до стены ул. Мичурина, 21					15.05-15.09				2Д100, Ду 65, L=240 м
Участок от т.Б до стены ул. Восточная, 40					15.05-15.09				2Д80, Ду 65, L=30 м
Участок от ТК 12-14-01 до т.Б (ул. Мичурина, 47)					15.05-15.09				2Д200, Ду 150, L=78 м
Участок от ТК 32 до стены ул. Мира, 5 (от ЦТП ул. Гагарина, 3в)					15.05-15.09				2Д150, Ду 100, L=270 м
Участок от т.М до ТК 14 (от ЦТП ул. Гагарина, 3в)					15.05-15.09				2Д150, Ду 80, L=270 м
Участок от ТК 14 до стены ул. Гагарина, 27					15.05-15.09				2Д150, Ду 80, L=135 м
Участок от стены ул. Советская, 22/2 до стены ул. Советская, 22/1					15.05-15.09				2Д80, Ду 65, L=105 м
Участок от ТК 3 до ТК 10 (ЦТП ул. Сыромотова, 13Б)					15.05-15.09				2Д150, Ду 100, L=272 м
Участок от ТК 10 до стены ул. Сыромотова, 11в					15.05-15.09				2Д80, Ду 65, L=116 м
Участок от ТК 10 до ТК 4 (ЦТП ул. Сыромотова, 13Б)					15.05-15.09				2Д100, Ду 80, L=228 м
Участок от ТК 4 до стены ул. Сыромотова, 11а (ЦТП ул. Сыромотова, 13Б)					15.05-15.09				2Д80, Ду 65, L=80 м
Участок транзит по тех.подполью ул. Сыромотова, 11а (до врезок на УУ)					15.05-15.09				2Д80, Ду 65, L=80 м
Участок от ТК 6 до стены ул. Сыромотова, 15					15.05-15.09				2Д150, 2Ду 100, L=60 м
Участок от ТК 6 до стены ул. Сыромотова, 17					15.05-15.09				2Д150, 2Ду 100, L=34 м
Участок транзит по подвалу ж/д по ул. Сиреневый бульвар, 19 (+до врезок на ЭУ)					15.05-15.09				2Д200, 2Ду 65, L=248 м
Участок от ТК 8 до стены ул. Вилонова, 22 (от ЦТП ул. Боровая, 27)					15.05-15.09				2д150, д150, Ду100, L=100 м
Участок транзит по тех.подполью от стены до стены ул. Советская, 19/2					15.05-15.09				2Д100, 2Ду 80, L=150 м
Участок от стены ул. Советская, 19/2 до стены ул. Советская, 19/1					15.05-15.09				2Ду 80, L=30 м
Участок от ТК 7 до ТК 16 (от кот. ул. Первомайская, 71Б)					15.05-15.09				2Д150, 2Ду 125, L=330 м
Участок от ТК 12 до ТК 13 (от кот. ул. Первомайская, 56а)					15.05-15.09				2Д150, 2Ду 100, L=159 м
Участок от ТК 12 до ТК 14 (от кот. ул. Первомайская, 71Б)					15.05-15.09				2д150, д 80 , Ду 50, L=264 м
Участок от ТК-20 до Мальшева, 107а					15.05-15.09				2Д57, L=48 м
участок от ТК-24 до ул. Гагарина, 22					15.05-15.09				2Д108, L=260 м
Первомайская, 69 по подвалу жилого дома по ул. Первомайской, 69					15.05-15.09				2Д159, L=120 м

Орджоникидзевский район (РТС-5)										
Участок: от т. А до ТК 04-08а/01(по ул. Шефская, в сторону ЦТП ул. Лобкова, 32а)						15.05-15.09				2Д250, L= 220 м
Участок от ТК У2-26/7 до ТК У2-26/8 и до ж.д. ул. Новаторов, 13						15.05-15.09				2д100, д 200, Ду 80, L=203 м
Участок от ЦТП ул. Корепина, 19 до ж.д. ул. Корепина, 21, 21а, 23, ул. Старых большевиков, 11						15.05-15.09				2д150, д 100, 2Ду 300, 3ду100, 3Ду 65,3 Ду 50 L=624 м
Участок от ТК262-7 у ж.д. ул. Энтузиастов, 27 до ТК262-12 у ж.д. ул. Энтузиастов, 37						15.05-15.09				2д100, д 80, 2Ду, 3ду65, 3Ду 50, L=597м
Участок по техподполью ж.д. по ул. Фрезеровщиков, 25/1						15.05-15.09				2Д150, 2 Ду 100 L= 186 м
Участок от ТК У1-2/17 до ТК У1-2/17-5 и от ТК У1-2/17-4 до стены ж.д. ул. Донбасская, 37						15.05-15.09				2Д150, 2 Ду 80 L= 226 м
Участок от ТК 326-22 у ж.д. ул. Лобкова, 76 до ТК 326-24 у ж.д. ул. Лобкова, 74						15.05-15.09				2Д100, Ду 80 L= 150 м
Участок от ТК248-4 до ж.д. ул. Бабушкина, 18						15.05-15.09				2Д80, Ду 65 L= 135 м
Участок от ТК 367-1 до ж.д. ул. Бакинских комиссаров, 169б						15.05-15.09				2д100, д 80 ,Ду 150, Ду 50 L=500м
Участок от ТК 605-4 до т. А после дороги ул. Сибирка						15.05-15.09				2Д150, Ду 80 L= 280 м
Участок от ТК У1-2/12 до ЦТП ул. Машиностроителей, 67б						15.05-15.09				2Д200, L= 480 м
Участок от ТК01-183 до ЦТП пр. Космонавтов, 74г						15.05-15.09				2Д300, 2 Ду 400 L= 240 м
Железнодорожный район (РТС-6)										
Участок от ТК 353-14 до ж.д. ул. Бебеля, 162						15.05-15.09				2Д100, L= 226 м
Участок от ТК 349-4 до ТК 349-5 (Выездной, 6)						15.05-15.09				2д100, Д80, L=81 м
Участок от ТК 349-5 до ж.д. Выездной, 6						15.05-15.09				3Ду65, L=15 м
Участок от ТК 349-10 до ж.д. ул. Стрелочников, 5						15.05-15.09				3Ду80, L=120 м
Участок от ж.д. ул. Стрелочников, 5 до ж.д. ул. Стрелочников, 7						15.05-15.09				2Д65, Ду 50 L= 141 м
Участок от ж.д. ул. Подгорная, 2а до ТК 309-13						15.05-15.09				2Д80, Ду 50 L= 21 м
Участок от ТК 390-19 до ж.д. ул. Седова, 48						15.05-15.09				2Д80, L=66 м
Участок от ж.д. ул. Седова, 48 до ж.д. ул. Сортировочная, 14						15.05-15.09				2Д80, L=34 м
Участок от котельной ул. Мира, 27 до ТК-1 (Северка)						15.05-15.09				2д150, д 100, Ду 50, L=102 м
Участок от ТК-1 до ТК-4 (ж.д. ул. Мира, 27) (Северка)						15.05-15.09				2д150, д 100, Ду 50, L=160 м
Участок от ТК-2 до ТК-3 (ж.д. ул. Мира, 27) (Северка)						15.05-15.09				2д150, д 100, Ду 50, L=232 м
Участок от ТК 348-1 до ТК 348-2 (ж.д. ул. Софьи Перовской, 117)						15.05-15.09				2д200, д 300, Ду 100, L=208 м
Участок т ТК 348-2 до ж.д. ул. Софьи Перовской, 119						15.05-15.09				2д150, 2д 100, Ду 50, L=565 м

Участок от ТК 382-3 до ТК 382-4 (у ж.д. ул. Билимбаевская, 16)					15.05-15.09				3Д300, Д 150 L=40 м
Участок от ТК 382-4 до ж.д. ул. Билимбаевская, 16					15.05-15.09				3Д300, Д 50 L=20 м
Участок от ТК 382-4 до ТК 382-5 (ж.д. ул. Расточная, 39)					15.05-15.09				3Д300, Д 150 L=240 м
Участок от ТК 382-5 до ж.д. ул. Расточная, 39					15.05-15.09				2д100, д 80, Ду 50, L=20 м
Участок от ТК 382-5 до ТК 382-6 (ж.д. ул. Расточная, 41)					15.05-15.09				3Д300, Д 150 L=240 м
Участок от ТК 382-6 до ж.д. ул. Расточная, 41					15.05-15.09				2д100, д 80, Ду 50, L=20 м
Участок от ТК 382-6 до ТК 382-7 (ж.д. ул. Расточная, 43/2)					15.05-15.09				2д150, 2д 100, Ду 50, L=280 м
Участок от ТК 382-7 до ж.д. ул. Расточная, 43/2					15.05-15.09				3Д100, Д 50 L=60 м
Участок от ТК 382-6 до ТК 382-10 (у ж.д. ул. Билимбаевская, 18а)					15.05-15.09				2д250, д 300, Ду 150, L=525 м
Участок от ТК06-45-3 до ЦТП ул. Седова, 27					15.05-15.09				2Д150, L=150 м
Участок от ТК06-32а/За до ЦТП ул. Теплоходный, 7а					15.05-15.09				2Д250, L=800 м
Чкаловский район (РТС-7)									
Участок от ТК4.23 до жилого дома ул. Славянская, 58					15.05-15.09				2Д80, L=40 м
Участок от ТК4.23 до ТК4.24									2Д80, L=36 м
Участок от ТК4.24 д стены проходной ул. Дагестанская, 3									2Д25, L=62 м
Участок от ТК4.24 до стены здания ул. Дагестанская, 3									2Д80, L=118 м
Участок от ТК4.23 до ТК4.31									2Д100, L=294 м
Участок от ТК4.31 до ТК2									2Д80, L=184 м
Участок от ТК2 до ТК1									2Д80, L=146 м
Участок от ТК1 до стены здания ул. Дагестанская, 1									2Д80, L=32 м
Участок от ТК8 до стены жилого дома ул. Бисертская, 32					15.05-15.09				2Д100, Ду 100, Ду 100 L= 120 м
Участок от ТК8 до стены жилого дома ул. Бисертская, 29									2Д150, Ду 125, Ду 100 L= 368 м
Участок от ТК24а до ТП ул. Уфалейская					15.05-15.09				2Д200, Ду 150, Ду 100 L= 1380 м
Участок от ТП до ТК26 ул. Уфалейская									2Д200, Ду 150, Ду 100 L= 240 м
Участок от ТК6-17 до стены жилого дома ул. Походная 66					15.05-15.09				2Д200, Ду 150, L= 348 м
Участок от ТК14.0 до стены жилого дома ул. Ленина, 21 (Шабровский)					15.05-15.09				2Д50, 2Ду 50, L= 280 м

